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PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EQUIPEMENT DE LA CASE DE SANTE
SANCTA LUCIA A AGOU KEBO AGBLODOME

Préfecture ; AGOU

Canton : KEBO )
Domaine d’intervention : SANTE COMMUNAUTAIRE

Village : AGBLODOME

Execution: COMITE VILLAGEOIS DE DEVELOPPEMENT D'AGOU KEBC
AGBLODOME

Bénéficiaires : POPULATIONS DES VILLAGES D’AGOU KEBO AGBLODOME
ET DOMEFEME

Objectif du projet :

Amélioration du cadre et des conditions de vie des populations d’Agblodomé
Doméfemeé et des villages environnants

Co(t estimé : Financement recherché :
Construction: 10,175,083 FCFA (15,512 8'77_5'083 FCFA (13,378 Euros) +
Equipements
Euros)
Equipements : PM Contribution des | Source de Financement ;
communautés : CVD,
?ﬁffé’ﬂr';g)” RESSORTISSANTS,
2 ASSOCIATIONS SOLA,
CICCAET
MILENOVISSI

Description sommaire du projet

-Construction d'un batiment sur 89,20m?

-Equipement en mateériels et appareils médicaux
-Formation a la maintenance de l'ouvrage et des matériels
-Mise en place et renforcement des capacités du comité de gestion de la case de

santé

Durée d'exécution ; Date souhaitée de démarrage ;

18 MOIS 10 JANVIER 2018




| - CONTEXTE

Agblodomé et Doméfémé sont deux villages du canton de Kebo dans la préfecture d’Agou.
Ce canton occupe tout 'axe central du flanc sud-ouest du mont Agou'.

Les deux villages situés environ 4 450 m et 550 m d’altitude sont distants d'environ 6 km de
Gadzéfé (Agou Gare), chef-lieu de la préfecture et a prés de 20 km de la ville de Kpalimé. lis
ont pour voisins directs les villages de Dzigbé au Nord, Toe et Apeyéyémé au Sud-Ouest,
Dalavé au Sud-Est, Kpéta et Dogbadzi & I'Ouest.

Leurs populations sont estimées a 500 habitants pour Agblodomé et 150 habitants pour
Doméfémé. Elles pratiquent une agriculture de subsistance dominée par la culture du mais,
de ligname, du manioc, du taro, du haricot, etc. pour lautosuffisance alimentaire. Les
cultures de rente sont le café, le cacao, le palmier a huile, auxquelles s'ajoutent les fruits
{(banane, plantain, avocat, orange), mais aussi la canne a sucre qui font la renommée du

canton, au-dela de ses limites géographiques proches, voire au-deld des frontiéres
nationales.

Enfin, Agblodomé et Doméfémé sont les 5°™ et 6*™ villages du canton dans I'ordre de
création aprés Dzigbe, Kpéta, Toe, Dalavé et avant Dogbadzi et Apéyéyémé.

Afin de mobiliser les ressources humaines et financiéres internes nécessaires a !'exécution
des projets de développement communautaires, il a été institué le concept DUNENYO, pour
rassembler tous les originaires des deux villages, chaque année. Ainsi, depuis 1979, au
cours du mois d'aolt, les ressortissants des deux villages, se rendent au bercail, aux cotés
de leurs fréres, cousins et parents pour suivre et évaluer les actions de développement qu'ils
ont entreprises, analyser les défis et définir les priorités aux fins du développement
communautaire.

A l'occasion de la célébration de DUNENYO, chaque fils des deux villages cotise, soit un
minimum de 2.000 FCFA par adulte résidant dans I'un des deux villages et un minimum de
5.000 FCFA pour chaque adulte ressortissant des deux villages.

De 1979 a 2017, la célébration de DUNENYO a permis de mobiliser plus de vingt millions
(20.000.000) de FCFA, soit environ trente mille cing cents (30.500) euros, pour la réalisation
des projets suivants :
- La construction de latrines publiques ;
- L'aménagement de la piste communautaire pour désenclaver le village Agblodomé
(grace aux travaux communautaires) ;
- L'achat de poteaux et de matériels électriques pour I'électrification des villages &
partir d'un groupe électrogéne ;
- L'achat d'équipements de plomberie pour connecter le village Agblodomé a un
réseau d'adduction d'eau potable ;
- L'aménagement des sentiers pour faciliter 'accés aux deux villages ;
- L'achat et I'implantation d'un moulin a mais ;
- L'achat et la distribution de fournitures scolaires ;
- Ete.

il - JUSTIFICATION

Depuis 1990 le Gouvernement du Togo a entrepris une réforme de son systéme de santé a
travers la déclaration de politique sectorielle sur la santé et la déclaration d'une approche de

! Point le plus culminant du Togo avec ses 987 m



systeme de santé fondée sur les Soins de Santé Primaires (SSP) et axée sur la participation
communautaire. Plusieurs politiques et plans stratégiques ont été développés et mis en
ceuvre par le Ministére de la santé (MS), avec 'appui des autres acteurs, les années
suivantes, visant a améliorer le secteur de la santé. Cependant, le systéme de santé est
toujours peu performant ; des inégalités dans l'accés aux soins essentiels de qualité et
d'utilisation persistent.

L'état nutritionnel et de santé de la population reste donc précaire. Au cours des deux
derniéres décennies, les indicateurs notamment ceux relatifs a la santé de la mére et de
I'enfant n'ont connu que peu d'amélioration ou se sont parfois dégradés. Les maladies
aigués infantiles évitables, les complications de I'accouchement, les carences nutritionnelles
et les maladies endémiques sont en grande partie responsables de la morbidité et de la
mortalité encore élevées. Les maladies non transmissibles prennent une importance relative
en raison des changements du style de vie et des habitudes alimentaires. L'offre de services
de santé de qualité est limitée avec des problémes d'équité dans sa répartition
géographique.

Les populations d'Agblodome et de Doméfemé, a majorité rurales, font partie,
malheureusement, de celles dont les conditions de vie sont précaires, en raison, entre
autres, de I'absence d'une structure sanitaire de proximité de qualité.

Les femmes sont la catégorie sociale qui souffre le plus de I'absence de structure sanitaire a
Agblodomé. En effet, celles en age de reproduction représentent plus de 30% de la
population totale, soit environ 200 femmes. On recense, des fois, jusqu'a 15 grossesses par
an dans les deux localités.

Par ailleurs, la population est de plus en plus vieillissante, nécessitant la prise en charge et
le suivi sanitaires des personnes agées sur place.

Dans ces conditions, la construction d'une case de santé de proximité répond a un vrai
besoin : elle permettra de réduire fortement le nombre de grossesses non assistées, le taux
de moralité maternelle et infantile, ainsi que la morbidité et la mortalité des personnes
agées. C'est pourquoi le village a identifié la construction d'une case de santé comme l'une
des priorités, dans son Cadre Stratégique Communautaire de Réduction de la Pauvreté
(CSCRP), élaboré et adopté en 2013, avec I'appui et I'accompagnement du Groupe de
Recherche-action pour FEducation au Développement (GRED), une ONG partenaire du CVD
d'Agblocdomé.

En effet, dans les villages d'Agblodomé et Doméfémé, il n'existe pas de centre de santé et
ceci pose un trés grand probleme dans le processus de développement des deux villages.
Pour résoudre ses problémes de santé qui se posent, la population fréquente 'Unité de Soin
Périphérique (USP) de Kebo Toe et, quelgues fois, la case de santé de Kebo Dalavé qui se
trouvent respectivement a environ un (1) et deux(2) km, a vol d'oiseau, d'’Agblodomé, et
deux (2) et trois (3) km de Doméfemé. Les patients doivent s'y rentre & pied. Malgré cette
courte distance, qui sépare les deux villages de 'USP de fréquentation, I'accés y est trés
difficile &4 cause des contraintes naturelles (sites trés accidentés, compte tenu de la forte
pente et de la présence de nombreux rochers dont la taille peut parfois dépasser 250 m®), du
mauvais état des pistes et du manque de moyens de déplacement. Les femmes en travaille
sont des fois transportées au dos pour accéder au centre. Certaines femmes accouchent a
domicile ou en cours de route avant d'arriver au centre, entrainant des complications pour
I'accouchée et pour le nouveau-né.

La construction d'une case de santé & Agblodomé contribuera donc a faciliter 'accés des
populations aux soins sanitaires.



ill - OBJECTIFS

L'objectif global du projet consiste & contribuer a I'amélioration du cadre et des conditions de
vie des populations d’Agblodomé, de Doméfémé et des villages environnants,

Objecti

fs spécifiques :

Assurer une bonne couverture médicale aux populations :
Augmenter le pourcentage de couverture vaccinale chez les enfants ;
Faciliter l'accés des femmes enceintes et des enfants aux soins ;
Améliorer les conditions de vie au village ;

Rendre le village plus attractif ;

Rendre disponible les médicaments essentiels

Traiter les maladies et Iésions courantes.

IV - RESULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus :

La case de santé est opérationnelle ;

Un comité de gestion est installé et opérationnel ;

Les accouchements a domicile sont évités :

Le taux de morbidité et de mortalité des personnes agées est réduit ;
Une diminution considérable des décés des méres et de leurs enfants ;
Les risques de contamination des nouveaux nés sont limités ;

L'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes ainsi que de leurs enfants est
amélioré,

V - ACTIVITES

Les principales activités du projet sont :

Construction du batiment devant abrité la case de santé ;

Equipement de la case de santé ;

Constitution et renforcement des capacités du comité de gestion (COGES) ;
Identification et recrutement d'une matrone ;

Constitution d'une pharmacie ;

Sensibilisation a I'hygiéne et a |a prévention des maladies courantes ;

Suivi du projet.

VI - CHRONOGRAMME

ACTIVITES Trim1 | Trim2 | Trim3 | Trim4 | Trim5 | Trim 6
1 | Construction du batiment X X X X
2 | Constitution et renforcement des X X
capacités du comité de gestion
de la case de santé
3 | Identification et recrutement X X X X
d'une matrone
4 | Equipements de la case de santé X X
5 | Constitution de la pharmacie X X
6 | Sensibilisation a I'hygiéne et a X X X
la prévention des maladies
courantes
7 | Suivi du projet X X X X X X
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Vill - COUT DE L’'OUVRAGE

Le coit total de construction du batiment est estimé a dix millions cent soixante-quinze mille
quatre-vingt-trois (10,175,083) FCFA, soit environ quinze mille cinqg cent douze (15,512)
Euros.

Le devis détaiilé est présenté ci-dessous.

N DESIGNATION DES OUVRAGES A REALISER U | QUANTITE P.L. MONTANT
F- KIOSQUE D'ECOUTE ET D'INFORMATION (LF)
POSTE A1 TERRASSEMENT
A1-1 | Préparation du terrain m? PM 300
A1-2 | Fouille en rigole et en puits m? 43,224 1500 84 836
A1-3 | Remblai provenant des fouilles m? PM 1000
A1-4 | Remblai d'apport en sable de carriére compacté m* PM 7 500
Sous-Total A1 64 836
POSTE A2 BETON - BETON ARME
A-2-1 | Béton de propreté dans fond de fouille dosé a 150Kg/m3 m* 2,637 435 000 118 665
Béton armé dosé a 350Kg/m3 pour semelle isolées de
A-2-2 0,6x0,6m? m? 2,560 90 000 230 400
A-2-3 | Béton armé dosé a 350Kg/m3 pour poteaux m? 1,120 85 000 95 200
A-2-4 | Béton armé dosé 3 350Kg/m3 pour longrines m® 3,063 85 000 260 372
A-2-5 | Béton armé dosé 3 350Kg/m3 pour chainages m* 2,582 85000 219 504
A-2-6 | Béton légérement armé pour dallage du sol d'épaisseur 7 cm m? 8,994 50 000




N°® DESIGNATION DES OUVRAGES A REALISER U | QUANTITE P.U. MONTANT
dosé a 250Kg/m3 449 681
.~ | Béton legérement armé pour dallage du sol d'épaisseur 10
A-2-7 cm pour la paillase m* 0378 Ut 30 240
Sous-Total A2 1404 062
POSTE A3 MACONNERIE
A3-1 | Murs de fondation en agglos pleins de 15 m? 92,662 4 500 416 978
A3-2 | Murs d'élévation en agglos creux de 12 m? 261,976 3 000 786 627
A3-3 | Magonneries pour marches mi 9,20 3000 27 600
Sous-TotallA3 1230 506
POSTE A4 REVETEMENT
Enduits verticaux en mortier de ciment sur murs
Gact intérieur/extérieur L e e 785 927 |
Ad-2 | Carreaux grés cérame au sol avec plinthe rentrant de 0,10m m? 89,93625 4 500 404 713
A4-3 | Carreaux de falence au mur des toilettes hauteur 2,10m m? 138,075 3 500 483 263
Ad4-4 | Carreaux sur la paillasse m? 4,536 3500 15876
Sous-Total Ad 1689779
POSTE A-5 MENUISERIE
Fenétre en chassis naco de 1,6 x 1,2 m? y compris cadre
A5-1 | avec barreaux de diamétre 16 mm dans tuyaux PVC et ia m? 17,28 30 000 518 400
quincaillerie
Fenétre en chassis naco de 0,6x 0,6 m? y compris cadre avec
A5-2 | barreaux de diamétre 16 mm dans tuyaux PVC et la m? 2,52 20 000 50 400
guincaillerie
Porte en bois dur de 0,90 x 2,20 m? y compris cadre et
AS-3 | quincaillerie, fermeture serrure L5 s Gy 801 900
Porte en bois dur de 1,50 x 2,20 m? y compris cadre et
AS-4 quincaillerie, fermeture serrure m 3.3 55000 181 500
’ Porte en bois dur de 0,70 x 2,20 m? y compris cadre et .
AS-5 quincaillerie, fermeture serrure m 7.7 S 269 500
Porte en bois dur coulissante de 0,70 x 2,00 m? y compris
ASO cadre et quincaillerie, fermeture serrure et toute sujections m 42 15000 63 000
A5-7 Portillon en bois dur coulissante de 0,70 x 1,00 m? y compris m3 7 12 000
cadre et quincaillerie, fermeture serrure et toute sujections 84 000
= Sous-Total L1F500 1968 700
AS5-8 | POSTE L1F600 CHARPENTE - COUVERTURE
AS5-9 | Fermes en chevrons de bois durs de 5 x 20 traité mi 43,614 5 000 218 070
A5-10 | Pannes en chevrons de hois durs de 5 x 10 traité mi 110,224 700 77 157
Couverture en tuile fibra ciment y compris toutes sujétions de
A5-11 poses m? 146,136 2 500 265 340
A5-12 | Planche de rive e= 1,4cm mi 34,764 3 Q00 104 292
A5-13 | Faux plafond en contre-plaqué de 4mm m? 89,93625 2 500 224 841
Sous-Total A5 989 700
POSTE A6 PLOMBERIE - SANITAIRE
Fourniture et pose du systéme d'alimentation y compris
AG-1 1 joutes sujétions FFT 1i| 100000 100 000
Fourniture du systéme d'évacuation y compris toutes
AG2 | ¢ jetions 3 0.8 70000 56 000
Fourniture et pose de WC a I'anglaise y compris toutes
e sujétions U & gLy 135 000
Foumilure et pose de lavabo complet y compris toutes
AB-4 | sujétions - | ol Y 66 000
AB-5 | Construction d'une fosse septique et de 1 puisard FFT 100 800




N° 'DESIGNATION DES OUVRAGES A REALISER U | QUANTITE P.U. MONTANT
100 000
AG-6 | Foumniture et pose de glace murale u 2 15 000 10 000
Sous-Total A6 487 000
POSTEA7 ELECTRICITE
Installation du systéme d'alimentation électrique tuyauterie et
A7-1 | filerie y compris prises, boitiers de dérivations, et FFT 1 300 000 300 000
interrupteurs y compris toutes sujections
AT7-2 | Fourniture et pose de réglette et d'ampoule de 0,60 u 10 3000 20 000
A7-3 | Foumiture et pose de réglette et d'ampoule de 1,20 U 1" 5500 60 500
i Sous-Total A7 390500
POSTE A8 PEINTURE
AB-1 | Peinture vinylique sur mur FFT 1 300000 300 000
AB-2 | Peinture vinylique sur plafond FFT 1 250 000 250 000
Sous-Total AB . _ | 550000
TOTAL oo 'B775083CFA
IX - EQUIPEMENTS DE LA CASE DE SANTE (PM)
Il s'agit des :
- Equipements généraux ;
- Equipements de bureaux ;
- Equipements médicaux ;
- Mobilier médical.
EQUIPEMENTS GENERAUX
DESIGNATION .SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Balai, raclette, serpillére, gants | Balai brosse avec manche plastique
de ménage, etc.
Bidon & eau Capacité : 201 ; bouchon de fermeture & vis
Lampe tempéte Verre long
Matelas recouverts de skal Densité : 20 kg/m3
Pendule murale Mouvement & quartz, silencieux ; verre de protection minéral
Sceaux Sceau en matiére inoxydable ; zinc ; 15 litres
EQUIPEMENTS DE BUREAUX
DESIGNATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Caisse monnaie Petite caisse de bureau avec compartiment amovible pour les
piéces, fermeture 4 clefs, dimensions 25 x 15 x 10 cm environ
Calculatrice de bureau Fonctions arithmétiques élémentaires et pourcentage - Affichage 12
digits - Imprimante
Chaise de bureau Assise et dossier galbés en bois dense verni, épaisseur 3-4 mm.
Pietement en bois vemi.
Etagére de stockage Rayonnage metallique modulaire en acier galvanisé sans fond,
simple face Dimensions : L 100cm, H 200 cm, P 50 cm Montants en
tubes d'acier carré renforcé Cing tablettes en tube d'acier carré
Charge par tablette : minimum 200 kg
Paravent pour examen Paravent 2 panneaux Cadre tubulaire chromé, monté sur roulettes




Panneaux en toile plastifiée anti-feu lavable Dimensions : 100 x 42
x 167 cm

Table bureau deux tiroirs.

Table en bois dense avec panneau de fond Plateau 25 mm et
piétement en bois massif Caisson avec serrure comportant 2 tiroirs
Hauteur environ 75 cm Dimensions approximatives 60 X 120 cm

EQUIPEMENTS MEDICAUX

DESIGNATION

SPECIEICATIONS TECHNIQUES

Bassin de lit

Modéle en plastique, taille standard

Boite a pansement

1boite inox 170 x 70 x 30 - 1 ciseau droit mousse 14 cm - 1 ciseau
Lister - 1 sonde cannelée - 1 pince dissection a/g - 1 pince dissection
s/g - 1pince Péan - 1bistouri droit

Boilte a petite chirurgie

1 Boite inox - 1 ciseaux chirurgicaux pointus 14,5 ¢m - 1 ciseaux
chirurgicaux ronds 14,5 cm - 2 pinces de Kocher 18,5 cm - 1 pince &
disséquer 14,5 cm avec griffes - 1 pince a disséquer 14,5 cm sans
griffes - 1 pince de 'eau - 1 sonde cannelée - 1 pince porte aiguille -
Mayo Hégar - 1 manche de bistouri n°3 avec 100 lames.

Boite d'accouchement

1 boite inox - 2 pinces Kocher 18 cm - 1 spéculum 30 cm - 1 paire de
ciseaux a épisiotomie - 1 paire ciseaux droits 18 cm a bouts ronds - 2
pinces de Péan - 1 porte aiguille de Mayo Hégar - 5 aiguilles

Boites & images (IEC)

Boite & image : modéle recommandé par 'OMS

Brancard

Brancard fixe avec tétiére ; matelas mousse amovible ; lavable,
résistant, épaisseur 7c m environ ; dimensions hors tout environ : L
210x160x h 85

Chariot porte instruments

Guéridon en acier inoxydable 18/10 avec 2 plateaux & rebords -
Dimensions des plateaux : 60 x 80 cm - Hauteur du plateau supérieur
: 75 cm - Assemblage par soudure - Roues sur roulements a bille
étanche - Galerie sur les cotés

Diagramme poids-taille

Plastifié, trés résistant Dimension : environ 1,4 ¢m x 1m

Escabeau

2 marches

Armatures tubes d'aciers chromés ou aluminium, pieds patins
plastiques, marches en tdle d'aluminium antidérapantes, dimensions
environ 40 x 40 x 40 cm

Glaciére

Capacité : 20 litres

Lampe d'examen

Eclairage mono foyer - Basse tension d'une puissance de 20-50
watts - Sur pied roulant avec filtre anticalorique - Colonne en acier
inoxydable réglable en hauteur - Réflecteur de 12 cm de diamétre
environ Alimentation : 220 — 240 V, 50Hz

Métre ruban

Metre souple en coton enduit ; Longueur : 1,5m

Pé&se bébé + toise

Type clinique a curseur avec plateau de pesage Chassis robuste,
entidérement en acier, laqué au four Portée 15 kg par 5 gr 4 curseurs :
kg, hg, gr et tare Toise pédiatrique ruban

Pese petsonne avec toise

Modeéle avec grand cadran gradué circulaire Construction solide avec
corps entiérement en acier Revétement antidérapant Portée 150 kg
par 100 g Toise ruban a fixer : 2m, graduation en mm

Aspirateur 3 pédale

Aspirateur mécanique, flacon de 400ml pouvant &tre stérilisé dans un
stérilisateur a vapeur - dépression maximale 600 mbars

Plateau rectangulaire

Ensemble de plateaux en acier inox 18/10 de 200x120 x20 mm (2),
280x180x30 mm (2), 370x270x40 mm (1)

Plateau réniforme

Ensemble de plateaux réniformes en acier inox 18/10 de 260 ml (3),
450 ml (2)

Porte vaccin PEV

Capacité : 15 litres

Potence porte sérum

Tube en acier inox monté sur base lourde 2 5 branches équipées de
roulettes Tige porte-flacans réglable en hauteur et équipée de deux
crochets type sécurité

Réfrigérateur

Type & compression - Capacité : 300 litres avec deux portes -
Alimentation 220 V 50 Hz - gaz réfrigérant utilisé R134A — autonomie
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en cas de coupure d'énergie : 28h a 43°

Cu

Réfrigérateur mixte (électricité/ pétrole) Capacité : 170 litres -
Dimensions extérieures 145 x 59 x 62 — Type de broleur : Kosmos 10
- consommation d'énergie: 1,21/24ha32°C:1,41/24h&43°C
- Battant verrovillable avec clés — Thermométre extérieur de contréle
de température- @ livré avec manuel détaillé d'utilisation en frangais,
5 meches kosmos n° 10, 3 verres de lampes, 1 porteverre de lampe,
1 écouvillon et 1 entonnoir. Alimentation : 220 — 240 V, 50Hz

Respirateur manuel
nouveau-né

Equipement entiérement stérilisable comprenant : 1 soufflet de
volume maximal 1250 ml permettant une pression maximale de 70
cm d'eau 1 valve permettant I'inspiration spontanée directe 1 masque
transparent nouveau-né en silicone ou cacutchouc antistatique 1
tube caoutchouc antistatique armé, longueur 90 cm avec
connecteurs male et femelle

Spéculum vaginal

Ensemble de trois spéculums vaginaux de type Collins en acier
inoxydable 18/10 Assemblage non démontable Dimensions : 16, 30,
38 mm

Tensioméatre adulte

Brassard adhésif velcro, avec poire Manométre & lame, gradué de 0
& 35 cm de mercure, a aiguille libre Bouton de remise & zéro Fourni
avec une poire de rechange.

Stéthoscope obstétrical

Modele de Pinard en aluminium Longueur : 15 cm environ

Stéthoscope double face

Récepteur simple pavillon avec membrane adulte Sensibilité
minimale de 3,8 dB dans la bande de 50 3 500 Hz Tube en "Y" de
fort diameétre Lyre avec ressort traité pour une élasticité constante
Embouts auriculaires interchangeables

Tabouret & hauteur réglable

Hauteur reglable de 40 a 60 cm Piétement métallique revétement
&poxy Assise fixe en bois massif. Sans dossier

Tambour & compresses

Tambour pour stérilisation en inox avec écloses et couvercle &

{moyen) poignée - Dimensions 185 x 160

Thermométre de Thermométre avec crochet

réfrigérateur

Thermométre médical Modéle rectal avec porie thermométre en polyéthyléne transparent
Urinal masculin Urinal plastique sans couvercle

Doppler foetal Standard

Poupinel Standard

MOBILIER MEDICAL

DESIGNATION SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Berceau Peinture époxy Dimensions environ 80 x 60 cm Armatures tubes

d'aciers soudés Téte, pied de lit et sommier séparables Matelas
mousse

Lit d'hospitalisation adulte
standard avec reléve buste

Lit avec reléve buste par crémaillére sans roues Peinture époxy
Dimensions 190 x 90 cm Armatures tubes d‘aciers soudés Téte, pied
de lit et sommier séparables Sommier & ressorts d'acier candies ou
peints & environ 60 cm du sol Matelas mousse, résistance environ 20
kg / m3, Housse en plastique lavable

Table de chevet Ossature métallique en tubes d'acier soudés Peinture époxy cuite au
four Supportant les panneaux latéraux et supérieurs métalliques 1
plateau supérieur 2 &tagéres métalliques en époxy, soudées a
l'ossature Dimensions environ . 40 x 40 x H 75 cm.

Table d’accouchement Bati tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy

Pietement avec embouts de protection en caoutchouc Matelas
d'épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm, 3 éléments. Dossier
relevable par commande manuelle. Siége avec ouverture et rails
porte-cuvette coulissants Plateau de jambes escamotable ou
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amovible. Hauteur fixe. Dimensions : environ 180 x 70 x H 85 cm.
Accessoires : 1 paire de porte jambes acier inox et sangles cuir, 1
paire de poignées avec manche caoutchouc

Table d'examen Bati tubulaire en acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy
Piétement fixe avec embouts de protection en caoutchouc Matelas
d'épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm Hauteur fixe (85 cm
environ) Dimensions environ 190 x70Xh 85 cm.

X - FINANCEMENT

Les communautés, les amicales de ressortissants et la diaspora mobiliseront les ressources
nécessaires pour :

- L'aménagement du site (fouilles et remblais)

- Le ramassage de sable et la corvée d'eau

- La mise en place et le renforcement des capacités du comité de gestion de santé

(COGES)
- L'identification, la formation et |la prise en charge de la matrone
- Le financement du codt de fonctionnement de la case de santé

Les Associations SOLA, CICCA, MILENOVISSI, etc., financeront la construction et
I'équipement de la case de sante.

XI - STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE ET DE DURABILITE

Pour la mise en ceuvre du projet, les Comités Villageois de Développement (CVD), entant
que maitre d'ouvrage, vont associer étroitement le Directeur Préfectoral de la Santé (DPS),
et linfirmier de 'USP de Toe, qui sont déja au courant du projet et du processus de
mobilisation des moyens pour son exécution. Les CVD mobiliseront également les
populations des deux villages, pour les travaux qui n'exigent pas une main d'ceuvre qualifiée.

La vente de tickets de consultation et de carnets de santé, les frais d'hospitalisation et
d’accouchements, ainsi que les bénéfices tirés de la vente des médicaments, contribueront a
assurer l'autonomisation de la case de sante.

Une partie des ressources financiéres, mobilisées dans le cadre de DUNENYQ (féte de
retrouvailles et de mobilisation des moyens pour le développement communautaire, célébrée
depuis 1979) et de I'exploitation du moulin communautaire, pourra également servir a
renforcer les moyens nécessaires a la maintenance des installations et des équipements.
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ANNEXE 1 : PAQUET MINIMUM D’ACTIVITES DE SERVICES DE SANTE
AU NIVEAU DE LA CASE DE SANTE

ACTIVITES PREVENTIVES

Consultations prénatales

Consultations postnatales

Chimioprophylaxie & la sulfadoxine pyrimethamine et Fer au femmes enceintes

Supplémentation en VIT A et fer aux accouchées et aux enfants de plus 6 mois

Vaccination des enfants et femmes enceintes

Sensibilisation des groupes cibles sur les pratiques nefastes

Prévenir les IST/SIDA

Suivi de la croissance des enfants

Dépistage systématique de la malnutrition

Hygiéne individuelle et collective

Préparation et démonstration d'alimentation equilibree

Dépistage volontaire du SIDA

Destruction des ordures résultant des activités

Assainissement du milieu

Planification familiale

Distribution des moustiquaires imprégnées

Visites & domicile (VAD)

Consultation nourrissons

Surveillance Intégré des Maladies et la Riposte

ACTIVITES CURATIVES

Surveillance des traitements prescrits

Référer les cas graves ou a risque

Prise en Charge intégrée des Maladies de I'Enfant (PCIME)

Réhydratation par voie orale

Prise en charge des cas de malnutrition

Soins obstétricaux et accouchements

Soins aux nouveau-nés

Prise en charge des maladies associées a la grossesse

Test rapide VIH, Palu

Prise en charge des cas de paludisme simple

Prise en charge des urgences obstétricales de base

Prise en charge des petites chirurgies

Prise en charge d'autres maladies

ACTIVITES PROMOTIONNELLES

Promouvoir la planification familiale

Promouvoir I'utilisation correcte de la brosse a dent

Promouvoir 'utilisation de la thérapie par réhydratation orale

Promouvoir |'utilisation des moustiquaires imprégnees

Promouvoir les comportements & moindre risque pour lutter contre les IST/SIDA

Promouvoir I'acceptation des PVVIH

Promouvoir 'allaitement maternel exclusif jusqu'a 6 mois

Promouvoir les bonnes pratiques du sevrage

Promouvoir la consommation du sel iodé

Promouvoir les consultations pré et post natales

Vulgariser les méthodes de planification familiale

Promouvoir 1a vaccination des groupes cibles

Promouvair I'accouchement assisté par un personnel qualifie

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET DE GESTION

Réunions mensueiles des comités de gestion

A G trimestrielles des comités de santé

Formation/Supervision des relais

Supervision et coordination des activités

Elaboration et réception des correspondances
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Suivi du travail de I'équipe

Monitoring des indicateurs

Evaluation des activites

Gestion des données

Gestion des ressources (humaines, matérielles, médicaments et finances)

Planification des activités

Enregistrement de tous les cas traités

Etablissement des rapports en relation avec les activités (hebdo, mensuels et trimestrielles)

Transmission des rapports d'activités
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